

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 94/KH-CĐSL ngày 31/3/2025 về Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo khung năng lực tiếng Việt

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-CĐSL ngày 31/3/2025 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc Tổ chức Xây dựng ngân hàng câu hỏi (NHCH) thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Căn cứ Thông báo số 03/TB-CĐSL ngày 06/01/2026 của Trường Cao đẳng Sơn La về Kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp giao ban tháng 01 năm 2026.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ để sớm chủ động trong công tác quản lý và tổ chức thi, Trường Cao đẳng Sơn La thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện các nội dung tại mục II của Kế hoạch số 94/KH-CĐSL như sau:

Nội dung điều chỉnh và cụ thể hóa lộ trình thực hiện: Thời gian xây dựng và thẩm định ngân hàng câu hỏi (NHCH) thi (dự kiến ban đầu kéo dài đến tháng 9/2027) nay được rút ngắn và cụ thể hóa theo bảng dưới đây:

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện (Điều chỉnh)	Trách nhiệm
I	Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi	Từ 01/2026 đến 9/2026	
1	Báo cáo tiến độ lần 2 (KQ, khó khăn, vướng mắc...)	Tháng 3/2026	Ban Xây dựng NHCH thi
2	Báo cáo tiến độ lần 3 (KQ, khó khăn, vướng mắc...)	Tháng 7/2026	Ban Xây dựng NHCH thi
3	Chỉnh sửa, hoàn thiện NHCH thi	Tháng 9/2026	Ban Xây dựng NHCH thi
II	Thẩm định NHCH thi các cấp	Tháng 10 - 12/2026	
1	Thẩm định cấp cơ sở (cấp khoa):	Tháng 10-10/11/2026	

	- Tham mưu KH và QĐ thành lập HĐ thẩm định cấp cơ sở; mời chuyên gia	Tháng 10/2026	P. KTCL, K. Bồi dưỡng
	- Triển khai thẩm định cấp cơ sở	Tháng 10-11/2026	HĐ thẩm định
	- Chỉnh sửa, hoàn thiện NHCH thi sau thẩm định	Tháng 10-11/2026	Ban Xây dựng NHCH thi
	- Hoàn thiện hồ sơ thẩm định cấp cơ sở	Trước 10/11/2026	P. KTCL
2	Thẩm định cấp trường:	Từ 11/11 - 12/2026	
	- Tham mưu QĐ thành lập HĐ thẩm định cấp trường; mời chuyên gia	Tháng 11/2026	P. KTCL K. Bồi dưỡng
	- Triển khai thẩm định cấp trường	Tháng 11-12/2026	HĐ thẩm định
	- Chỉnh sửa, hoàn thiện NHCH thi	Tháng 11-12/2026	Ban Xây dựng NHCH thi
	- Hoàn thiện hồ sơ thẩm định	Trước 25/12/2026	P. KTCL
3	Xây dựng Công văn/Tờ trình kèm theo bộ NHCH thi về Cục QLCL, BGDDT xem xét quyết định.	Trước 31/12/2026	P. KTCL

Trên đây là Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện Kế hoạch số 94/KH-CĐSL ngày 31/3/2025 về Tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo khung năng lực tiếng Việt, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo tiến độ điều chỉnh này./.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);
- Khoa BD, Ban Xây dựng NHCH thi (t/h);
- Lưu: VT, P.KTCL.

HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Đức Long